Bronco Store Management

Apr 20, 2022

http://

Project manager	Wesley Kwan
Project dates	Apr 11, 2022 - May 9, 2022
Completion	0%
Tasks	15
Resources	4

Tasks

Name	Begin date	End date
Project Plan	4/11/22	4/15/22
Requirement	4/18/22	4/22/22
Database	4/25/22	5/6/22
Design	4/25/22	5/6/22
Implementation	4/25/22	5/6/22
Testing	4/25/22	5/6/22
Desktop Application	4/25/22	5/6/22
Design	4/25/22	5/6/22
Implementation	4/25/22	5/6/22
Testing	4/25/22	5/6/22
Web Application	4/25/22	5/6/22
Design	4/25/22	5/6/22
Implementation	4/25/22	5/6/22
Testing	4/25/22	5/6/22
Working System	5/9/22	5/9/22

Resources

Name	Default role
Wesley Kwan	project manager
Nathan Pham	programmer
Kyle Ullum	requirements engineer
Joshua Barrientos	designer

Gantt Chart


Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Working System
13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12
Name Begin date End date
Project Plan 4/11/22 4/15/2
Requirement 4/18/22 4/22/2
Database 4/25/22 5/6/2
Design 4/25/22 5/6/2
Implementation 4/25/22 5/6/2
Testing 4/25/22 5/6/2
Desktop Application 4/25/22 5/6/2
Design 4/25/22 5/6/2
Implementation 4/25/22 5/6/2
Testing 4/25/22 5/6/2
Web Application 4/25/22 5/6/2
Design 4/25/22 5/6/2
Implementation 4/25/22 5/6/2
Testing 4/25/22 5/6/2
Working System 5/9/22 5/9/2

Resources Chart